

INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT

20 Maggio - 21 Maggio 2025
dalle 9:00 alle 18:00

16 ore di formazione **LIVE STREAMING**

Il corso si rivolge a **RUP** e **Project Manager** di **Committenze pubbliche e private** che desiderano apprendere le metodologie e i principali strumenti per la gestione dei progetti.

Articolato in 16 ore di formazione FAD sincrona, il percorso formativo offre una comprensione approfondita dei principi fondamentali del Project Management, permettendo, quindi, di acquisire le metodologie, tecniche e strumenti operativi necessari per iniziare a gestire i progetti: dalla pianificazione delle attività al calcolo dei tempi/costi, dalla gestione del team e dei relativi aspetti organizzativi, fino ai delicati step di monitoraggio e controllo dei risultati. Il corso avrà un taglio pratico, con esercitazioni, casi studio e applicazioni pratiche per testare la comprensione dei concetti teorici.

Il percorso formativo base è particolarmente indicato a chi approccia questi temi e a tutti coloro che lavorano in Aziende che insistono in contesti "orientati ai progetti".

DOCENTE **Ing. Bruno AIAZZI**

Fondatore e CEO di Projectware. Docente e Consulente sul Project Management con più di 20 anni di esperienza full time.

Project Manager certificato PMP, PMO-CP, P3O, DASM, PSM, PSK, PM2, PRINCE2, ITIL, SSB, UNI11648.

Professore di Project Management all'interno di Executive MBA (Executive Master in Business Administration).

Direttore Scientifico di Master in Project Management.



Per informazioni e dettagli

INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT

PROGRAMMA

CONCETTI INTRODUTTIVI

- Definizioni di base: progetto e processo
- Fasi e ciclo di vita dei progetti
- Approcci di sviluppo: Predictive, Agile, Hybrid
- Project Integration Management
- Stakeholders di progetto
- Modelli Organizzativi
- Organizzazione Funzionale, Divisionale, a Matrice
- Competenze del Project Manager
- Knowledge Areas e Process Groups

AMBITO DEL PROGETTO

- Definizione degli obiettivi di progetto
- Definizione dello Scope
- WBS: Work Breakdown Structure
- Identificazione dei Work Package e delle attività

GESTIONE DEI TEMPI

- Definizione attività e loro relazioni
- Tecniche reticolari
- CPM: Critical Path Method

COSTO € 800 + iva

1. sc. 10% per acquisti di 5 o più iscrizioni
2. sc. 10% per acquisto congiunto altri Corsi PM (*Corso Project Management e Intelligenza Artificiale e/o Corso Project Risk Management*)
3. sc. 15% per opzione 1 + opzione 2

Gli sconti sono applicati direttamente in fase di acquisto.

- PDM: Precedence Diagramming Method
- Durata del progetto: PERT e Montecarlo
- Gantt Chart & Milestone Chart
- Tecniche di Compression
- Risoluzione delle Overallocation

GESTIONE DEI COSTI

- Strumenti e tecniche per la quantificazione dei costi
- Stime top-down e bottom-up
- La baseline dei costi o curva ad S
- Analisi economica e finanziaria
- Redditività e flussi di cassa
- Considerazioni finanziarie e termini di pagamento

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE

- Definizione del Communication Plan
- Reportistica
- Controllo stato avanzamento lavori



Per informazioni e dettagli